

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό της 15<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 11-6-2020.**Πράξη 98<sup>η</sup>**

Ιθάκη, σήμερα, 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00', συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση **ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ**, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, *παρόντος του Δημάρχου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ*, έπειτα από την αρ. 3367/26-6-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 15 :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ				ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	9.	ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	1.	ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
2.	ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	10.	ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2.	ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ
3.	ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)	11.	ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ		
4.	ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αποχώρησε στο 7 <sup>ο</sup> θέμα)	12.	ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ		(Αν και νομίμως προσκληθέντες)
5.	ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	13.	ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
6.	ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ	14.	ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ		
7.	ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ	15.	ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
8.	ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ				

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 7<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης **<Αίτημα του Αναδόχου για παράταση της Σύμβασης με αριθμό 1528/18-03-2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»>** και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο που αναφέρεται στην αρ. 3322/24-6-2020 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου :

« Έχοντας υπόψιν :

- 1) Την με αρ.πρωτ.1528/18-03-2020 σύμβαση του Δήμου Ιθάκης με την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα την Αθήνα, η οποία αφορά την προμήθεια οργάνων άθλησης υπαίθριου γυμναστηρίου της Κοιν. Σταυρού του Δήμου Ιθάκης, η οποία έληξε την 18/06/2020,
- 2) Το με αρ.πρωτ. 3105/12-06-2020 αίτημα της ανωτέρω εταιρείας, με το οποίο ζητά να γίνει παράταση στον χρόνο παράδοσης των οργάνων γυμναστικής, λόγω της έκτακτης κατάστασης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 για ένα μήνα.

Παρακαλούμε  
να αποφασίσετε για την έγκριση του αιτήματος. »

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης μέχρι 18-8-2020 , ήτοι για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης (18/06/2020) της με αρ.πρωτ.1528/18-03-2020 σύμβασης του Δήμου Ιθάκης με την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα την Αθήνα, η οποία αφορά την προμήθεια οργάνων άθλησης υπαίθριου γυμναστηρίου της Κοιν. Σταυρού του Δήμου Ιθάκης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ